
П А С П О Р Т

регионального проекта

Многодетная семья (Ульяновская область)

1. Основные положения

Многодетная семья (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Многодетная семья

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение количества многодетных семей3.

Куратор регионального проекта Тверскова А.А.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Батраков Д.В.Руководитель регионального проекта Министр социального развития Ульяновской области5.

Фалалеева Е.Ю.Администратор регионального проекта Заместитель Министра-директор департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на

человека,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Семьи с 1 и более детьми

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области

"Социальная поддержка и защита населения на территории

Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости третьих и

последующих детей

0,2180 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Батраков Д.В.

Министр

социального

развития

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,47500,3690 0,3900 0,4100 0,4310 0,4530 Нет

1.2. Доля граждан, охваченных

государственной

социальной помощью на

основании социального

контракта, в общей

численности малоимущих

граждан

5,7000 2023 -ПроцентФП Батраков Д.В.

Министр

социального

развития

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

8,20007,7000 7,8000 8,0000 8,0000 8,1000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

третьих и последующих детей

0,3200 0,3210 0,3260 0,3300 0,3350 0,3420

Единица 0,3690

0,36200,35800,35400,34800,3460

1.2. Доля граждан, охваченных

государственной социальной помощью

на основании социального контракта, в

общей численности малоимущих

граждан

0,2000 0,6000 1,1000 1,5000 2,5000 3,5000

Процент 7,7000

7,50007,00006,20005,50004,5000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

Многодетные семьи

обеспечены

региональными

мерами поддержки

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

89,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки

многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов

Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития

соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет

проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми

актами.Внесение изменений в Указ Губернатора Ульяновской области от 15.05.25024 №49 "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории

Ульяновской области". Мерами социальной поддержки в 2025 году будут обеспечены 11000 многодетных семей.

Граждане получили

государственную

социальную помощь

на основании

социального

контракта с

приоритетным

предоставлением

многодетным семьям

Единица

- 3 925,0

000

3 990,0

000

НетСоциально

е

обеспечен

ие и иные

выплаты

населению

3 795,000

0

2024

4 170,0

000

4 220,0

000

4 070,0

000

4 120,0

000

-

1.2

Региональный проект направлен на построение эффективной системы по выводу граждан из трудной жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста

реальных денежных доходов и внедрение высоко результативной системы межведомственного сопровождения получателей социального контракта с планируемым

увеличением уровня среднедушевого дохода малообеспеченных граждан не ниже прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области.

Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию

государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности,

снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной

предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной

ситуации.

По мероприятиям поиска работы соисполнителем проекта является  Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, по

мероприятию осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности – Министерство экономического развития промышленности и предпринимательства

Ульяновской области, по мероприятию ведения личного подсобного хозяйства – Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта является одним из основных инструментов снижения уровня бедности в

Ульяновской области. В результате реализации проекта к концу 2025 года не менее 30% граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании

социального контракта, выйдут из черты бедности, среднедушевой доход которых после заключения социального контракта превысит величину прожиточного

минимума, установленного в Ульяновской области.

В 2025 году будет предусмотрено заключение социальных контрактов по 4 направлениям:

- мероприятие по поиску работы - 2036 единиц

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 854 единиц

- ведение личного подсобного хозяйства - 450 единиц

- осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации - 585 единиц

Семьи охвачены

мерами поддержки в

рамках региональных

программ по

повышению

рождаемости

Тысяча

семей

- 8,1830 8,3550

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

8,4950 8,49508,4950 8,4950

-

1.3

Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение

суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на

улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия

региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных

Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.)

 На территории Ульяновской области создается и будут функционировать:

- группы кратковременного пребывания детей в возрасте до трех лет из студенческих семей и комнат матери и ребенка для указанных детей при образовательных

организациях высшего образования, в которых один или оба родителя, являющихся членами студенческих семей, обучаются по очной форме;

-пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных из молодых семей, студенческих семей, а также для новорожденных, имеющих единственного

родителя, ит.д.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

-в женских консультациях будут созданы службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением

всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности;

так же будут предоставляться:

 - единовременные выплаты в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине начиная с 1 января 2025 г., обучающейся по очной

форме обучения (*200 тыс.руб.)

-молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов по договору найма, но не более

предельной вели-чины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении начиная с 1 января 2025 г. первого ребенка до исполнения младшему ребенку

возраста 3 лет; оплата не менее 75 процентов фактических расходов по договору найма, но не более предельной вели-чины, определяемой субъектом Российской

Федерации, при рождении начиная с 1 января 2025 г. второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку возраста 3 лет. Компенсация осуществляется при

отсутствии у супругов в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте проживания такой семьи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%0

Граждане получили

государственную социальную

помощь на основании

социального контракта с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям

1.1

641 296,08594 077,24 611 630,320,00 0,00 1 847 003,640,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

641 296,08594 077,24 611 630,320,00 0,00 1 847 003,640,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

641 296,08594 077,24 611 630,320,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Семьи охвачены мерами

поддержки в рамках

региональных программ по

повышению рождаемости

1.2

254 278,50245 291,60 249 537,900,00 0,00 749 108,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

254 278,50245 291,60 249 537,900,00 0,00 749 108,000,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

254 278,50245 291,60 249 537,900,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 839 368,84 861 168,22 895 574,58

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 596 111,64

0,00 895 574,58839 368,84 861 168,22 0,00 0,00 2 596 111,64

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1. Мероприятие (результат) "Граждане

получили государственную социальную

помощь на основании социального

контракта с приоритетным

предоставлением многодетным семьям"

0,00 105 000,0

0

135 000,0

0

190 000,0

0

245 000,0

0

300 000,0

0

594 077,24

564 000,0

0

515 000,0

0

460 000,0

0

405 000,0

0

355 000,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Семьи

охвачены мерами поддержки в рамках

региональных программ по повышению

рождаемости"

0,00 0,00 44 772,91 80 291,24 115 228,5

6

135 060,4

3

245 291,60

216 324,7

4

197 327,8

8

181 816,0

1

169 939,1

5

155 302,2

9

ИТОГО:

0,00 105 000,0

0

179 772,9

1

270 291,2

4

360 228,5

6

435 060,4

3

839 368,84

780 324,7

4

712 327,8

8

641 816,0

1

574 939,1

5

510 302,2

9
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7. Дополнительная информация

 Состав проектного комитета по реализации региональных проектов, входящие в состав национального проекта "Семья", и иных проектов в области

социальной поддержки и социального обслуживания населения, не входящих в состав национальных проектов на территории Ульяновской области:

Председатель проектного комитета (куратор национального проекта):

Тверскова Анна Александровна – Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета:

Батраков Дмитрий Владимирович – Министр социального развития Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета: Ковалева Анна Анатольевна - главный советник Департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Андреев Вадим Иванович - Заместитель Председателя Правительства Ульяновской областиБрюханова Наталья Геннадьевна - Министр финансов

Ульяновской области

Калашников Павел Николаевич - Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Козлова Наталья Александровна - директор департамента общего образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области

Леушкин Алексей Викторович - Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Прозоров Сергей Леонидович - Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области

Семенова Наталья Владимировна - Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Сидорова Евгения Евгеньевна - Министр искусства и культурной политики  Ульяновской области

Хайрудинов Руслан Наилевич - Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Шалягина Мария Евгеньевна - Министр здравоохранения Ульяновской области

Шерстнев Сергей Александрович - Председатель комитета Законодательного собрания  Ульяновской области седьмого созыва по социальной политике,

государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Многодетная семья

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1.

Мероприятие

(результат) "Многодетные семьи

обеспечены региональными

мерами поддержки"

Субъектам Российской

Федерации в целях

исполнения Указа

Президента Российской

Федерации от 23 января

2024 г. № 63 "О мерах

социальной поддержки

многодетных семей"

(далее - Указ)

рекомендовано

установить ряд мер

социальной поддержки

многодетных семей.

Кроме того, высшие

должностные лица

субъектов Российской

Федерации вправе

расширять категорию

многодетной семьи с

учетом национальных,

культурных и

демографических

Батраков Д.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

особенностей развития

соответствующего

субъекта Российской

Федерации, а также

устанавливать

дополнительные меры

социальной поддержки

многодетных семей.

Минтрудом России будет

проведен мониторинг

предоставления мер

поддержки многодетным

семьям, установленных

подпунктом "а" пункта 6

Указа и региональными

нормативными

правовыми

актами.Внесение

изменений в Указ

Губернатора

Ульяновской области от

15.05.25024 №49 "О

мерах социальной

поддержки многодетных

семей на территории

Ульяновской области".

 Мерами социальной

поддержки в 2025 году

будут обеспечены 11000

многодетных семей.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Указ Внесение

изменений в Указ

Губернатора

Ульяновской области от

15.05.2025 № 49"О мерах

социальной поддержки

многодетных семей на

территории Ульяновской

области"

-

Батраков Д.В.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

I квартале не менее 5000 семей",

Единица

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

23.04.2025

01 04

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг количества

многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области, по результатам

полугодия 2025 года"

Отчет о численности

многодетных семей

-

Фалалеева Е.Ю.

30.06.2025

03 05

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки во

II квартале не менее 7000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.07.2025

04 06

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

III квартале не менее 9000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.10.2025

05 07

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечено Отчет о численности

-

Брагина Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мерами социальной поддержки в

IV квартале не менее 11000

семей"

семей, получивших меры

социальной поддержки

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

предварительный мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области, по итогам 2025 года"

Отчет о численности

многодетных семей

-

Фалалеева Е.Ю.

30.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

IV квартале не менее 11000

семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

31.01.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

I квартале не менее 5000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

24.04.2026

03 05

1.1.11.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет о численности

-

Батраков Д.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

многодетных семеймероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки во

II квартале не менее 7000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

III квартале не менее 9000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

I квартале не менее 5000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки во

II квартале не менее 7000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

III квартале не менее 9000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

IV квартале не менее 11000

семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет р численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

I квартале не менее 5000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки во

II квартале не менее 7000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

III квартале не менее 9000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

IV квартале не менее 11000

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

семей" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

I квартале не менее 5000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки во

II квартале не менее 7000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.29.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

III квартале не менее 9000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

IV квартале не менее 11000

семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Батраков Д.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

I квартале не менее 5000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области " контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки во

II квартале не менее 7000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

III квартале не менее 9000 семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

10.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Обеспечено

мерами социальной поддержки в

IV квартале не менее 11000

семей"

Отчет о численности

семей, получивших меры

социальной поддержки

-

Брагина Е.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Мониторинг

количества многодетных семей,

проживающих в Ульяновской

области "

Отчет о численности

многодетных семей

-

Батраков Д.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Граждане получили

государственную социальную

помощь на основании

социального контракта с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям"

Региональный проект

направлен на построение

эффективной системы по

выводу граждан из

трудной жизненной

ситуации посредством

обеспечения

устойчивого роста

реальных денежных

доходов и внедрение

высоко результативной

системы

межведомственного

сопровождения

получателей

социального контракта с

планируемым

увеличением уровня

среднедушевого дохода

малообеспеченных

граждан не ниже

прожиточного

минимума,

установленного в

Ульяновской области.

Значение результата

представляет собой

количество заключенных

социальных контрактов.

Минтрудом России

Фалалеева Е.Ю.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечено

предоставление

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по оказанию

государственной

социальной помощи на

основании социального

контракта гражданам,

указанным в части

первой статьи 7

Федерального закона "О

государственной

социальной помощи", в

целях стимулирования

их активных действий

по преодолению трудной

жизненной ситуации.

Повышение финансовой

самостоятельности,

снижение риска

бедности в семьях.

Социальный контракт

можно заключить по

следующим
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направлениям: на поиск

работы, на

осуществление

индивидуальной

предпринимательской

деятельности, на ведение

личного подсобного

хозяйства и на иные

мероприятия,

направленные на

преодоление

гражданином трудной

жизненной ситуации.

По мероприятиям поиска

работы соисполнителем

проекта является

Агентство по развитию

человеческого

потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской

области, по

мероприятию

осуществления

индивидуальной

предпринимательской

деятельности –

Министерство

экономического

развития

промышленности и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства

Ульяновской области, по

мероприятию ведения

личного подсобного

хозяйства –

Министерство

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий.

Оказание

государственной

социальной помощи на

основании социального

контракта является

одним из основных

инструментов снижения

уровня бедности в

Ульяновской области. В

результате реализации

проекта к концу 2025

года не менее 30%

граждан, охваченных

государственной

социальной помощью на

основании социального

контракта, выйдут из

черты бедности,

среднедушевой доход

которых после

заключения социального
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракта превысит

величину прожиточного

минимума,

установленного в

Ульяновской области.

В 2025 году будет

предусмотрено

заключение социальных

контрактов по 4

направлениям:

- мероприятие по поиску

работы - 2036 единиц

- осуществление

индивидуальной

предпринимательской

деятельности - 854

единиц

- ведение личного

подсобного хозяйства -

450 единиц

- осуществление иных

мероприятий по

преодолению трудной

жизненной ситуации -

585 единиц

1.2.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о взаимодействии в

рамках оказания государственной

социальной помощи на

Соглашение Соглашения

о взаимодействии в

рамках оказания

государственной

-

Батраков Д.В.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основании социального

контракта"

социальной помощи на

основании социального

контракта

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Разработаны

методические рекомендации по

составлению и заполнению

формы бизнес-плана"

Прочий тип документа

Методические

рекомендации по

составлению и

заполнению формы

бизнес-плана

-

Кашперский Р.Б.

10.04.2025

23 04

1.2.3.

Контрольная точка"Разработано

не менее 7 шаблонов бизнес-

планов по наиболее

востребованным направлениям

реализации социального

контракта на территории

Ульяновской области по итогам 1

квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве

разработанных шаблонов

-

Кашперский Р.Б.

10.04.2025

05 24

1.2.4.

Контрольная точка"Разработаны

методические рекомендации по

составлению и заполнению

формы плана развития личного

подсобного хазяйства "

Прочий тип документа

Методические

рекомендации по

составлению и

заполнению формы

плана ведения личного

подсобного хозяйства

-

Парфенова Т.Е.

10.04.2025

25 24

1.2.5.

Контрольная точка"Заключено

400 социальных контрактов на

реализацию мероприятий по

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

10.04.2025

02 23
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поиску работы по итогам 1

квартала 2025 года в пределах

выделенных сумм", Единица

1.2.6.

Контрольная точка"Заключено

165 социальных контрактов на

осуществление индивидуальной

предпринимательской

деятельности (самозанятости) по

итогам 1 квартала 2025 года в

пределах выделенных сумм"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

10.04.2025

22 03

1.2.7.

Контрольная точка"Заключено

гражданами 100 социальных

контрактов на ведение личного

подсобного хозяйства в пределах

выделенных сумм по итогам 1

квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактах

-

Брагина Е.В.

10.04.2025

04 05

1.2.8.

Контрольная точка"Заключено

100 социальных контрактов на

осуществление иных

мероприятий по преодолению

трудной жизненной ситуации с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям в пределах

выделенных сумм по итогам 1

квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

10.04.2025

05 26

1.2.9.

Контрольная точка"Разработано

не менее 12 шаблонов бизнес-

Отчет Отчет о

количестве

-

Кашперский Р.Б.

10.07.2025

26 26, 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

планов по наиболее

востребованным направлениям

реализации социального

контракта на территории

Ульяновской области по итогам 2

квартала 2025 года"

разработанных шаблонов

1.2.10.

Контрольная точка"Заключено

500 социальных контрактов на

осуществление индивидуальной

предпринимательской

деятельности (самозанятости) в

пределах выделенных сумм по

итогам 2 квартала 2025"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

социальных контрактов

-

Брагина Е.В.

10.07.2025

25 06

1.2.11.

Контрольная точка"Заключено

279 социальных контрактов на

осуществление иных

мероприятий по преодолению

трудной жизненной ситуации с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям в пределах

выделенных сумм контракта по

итогам 2 квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

заключенных

социальных контрактах

-

Брагина Е.В.

10.07.2025

26 28

1.2.12.

Контрольная точка" Заключено

250 социальных контрактов на

ведение личного подсобного

хозяйства в пределах выделенных

сумм по итогам 2 квартала 2025

года"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

10.07.2025

27 29
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Заключено

285 социальных контрактов на

осуществление иных

мероприятий по преодолению

трудной жизненной ситуации с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям в пределах

выделенных сумм контракта по

итогам 2 квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

заключенных контрактах

-

Брагина Е.В.

10.07.2025

28 30

1.2.14.

Контрольная точка"Разработано

не менее 17 шаблонов бизнес-

планов по наиболее

востребованным направлениям

реализации социального

контракта на территории

Ульяновской области по итогам 3

квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве

разработанных шаблонов

-

Кашперский Р.Б.

10.10.2025

31 32

1.2.15.

Контрольная точка"Заключено

1436 социальных контрактов на

реализацию мероприятий по

поиску работы по итогам 3

квартала 2025 года в пределах

выделенных сумм"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

10.10.2025

29 31

1.2.16.

Контрольная точка"Заключено

695 социальных контрактов на

осуществление индивидуальной

предпринимательской

деятельности (самозанятости) по

Отчет Отчет о

заключенных контрактах

-

Брагина Е.В.

10.10.2025

30 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итогам 3 квартала 2025 года в

пределах выделенных сумм"

1.2.17.

Контрольная точка"Заключено

350 социальных контрактов на

ведение личного подсобного

хозяйства в пределах выделенных

сумм контракта по итогам 3

квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактах

-

Брагина Е.В.

10.10.2025

07 33

1.2.18.

Контрольная точка"Заключено

435 социальных контрактов на

осуществление иных

мероприятий по преодолению

трудной жизненной ситуации с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям в пределах

выделенных сумм контракта по

итогам 3 квартала 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

10.10.2025

32 34

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечено

прохождение не менее 10

гражданами профессионального

обучения или получения

дополнительного

профессионального образования

в рамках заключенных

социальных контрактов на поиск

работы в рамках федерального

проекта "Активные меры

содействия занятости"

Отчет Отчет о

результатах проделанной

работы

-

Храмова Т.А.

30.12.2025

34 35
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

национального проекта "Кадры"

в 2025 году"

1.2.20.

Контрольная точка"Не менее 80%

граждан, заключивших

социальный контракт на поиск

работы, заключили трудовой

договор (служебный контракт) в

рамках реализации социального

контракта по итогам 2025 "

Прочий тип документа

Реестр трудоустроенных

граждан в рамках

реализации социального

контракта

-

Храмова Т.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.21.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 289

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(АНО "Региональный центр

поддержки и сопровождения

предпринимательства")"

Отчет Отчет о

результатах проделанной

работы

-

Кашперский Р.Б.

30.12.2025

09 11

1.2.22.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 409

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

Отчет Отчет о

результатах проделанной

работы

-

Каравашкин А.О.

30.12.2025

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(АНО "Ульяновский центр

развития предпринимательства")"

1.2.23.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 65

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация города

Ульяновска)"

Отчет Отчет о

результатах проделанной

работы

-

Болдакин А.Е.

30.12.2025

11 13

1.2.24.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 16

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация

муниципального образования

"Карсунский район" Ульяновской

области)"

Отчет Отчет о

результатах проделанной

работы

-

Сизов Н.А.

30.12.2025

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.25.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 6

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация

муниципального образования

"Базарносызганский район"

Ульяновской области)"

Отчет Отчет о

результатах проделанной

работы

-

Карабанова О.Ф.

30.12.2025

13 15

1.2.26.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 11

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация

муниципального образования

"Кузоватовский район"

Ульяновской области)"

Отчет о результатах

проделанной работы

-

Вильчик А.Н.

30.12.2025

14 16

1.2.27.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

Отчет о результатах

проделанной работы

-

Самаркин М.Н.

30.12.2025

15 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 12

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация

муниципального образования

"Сенгилеевский район"

Ульяновской области)"

1.2.28.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

деятельности не менее 7

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация

муниципального образования

"Старокулаткинский район"

Ульяновской области)"

Отчет о результатах

проделанной работы

-

Тяминов Р.Р.

30.12.2025

16 18

1.2.29.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по вопросам

осуществления индивидуальной

предпринимательской

Отчет о результатах

проделанной работы

-

Нестеров Ю.С.

30.12.2025

17 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности не менее 39

гражданам, желающим заключить

социальный контракт и

заключившим социальный

контракт по итогам 2025 года

(Администрация

муниципального образования

"Чердаклинский район"

Ульяновской области)"

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечено

прохождение обучения для

развития предпринимательских

компетенций не менее 10

гражданам, в случае их

прохождения тестирования для

определения уровня

предпринимательских

компетенций с

неудовлетворительным

результатом"

Отчет о результатах

проделанной работы

-

Кашперский Р.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Разработано

не менее 20 шаблонов бизнес-

планов по наиболее

востребованным направлениям

реализации социального

контракта на территории

Ульяновской области по итогам

2025 года"

Отчет о количестве

разработанных шаблонов

бизнес-планов

-

Кашперский Р.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.32.

Контрольная точка"Оказано

консультирование по

составлению и заполнению

формы плана развития личного

подсобного хозяйства не менее

450 гражданам, желающим

заключить и заключившим

социальный контракт на

реализацию мероприятий по

ведению личного подсобного

хозяйства по итогам 2025 года

("Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров")"

Отчет о результатах

проделанной работы

-

Парфенова Т.Е.

30.12.2025

20 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Заключено

2036 социальных контрактов на

мероприятие по поиску работы

по итогам 2025 года в пределах

выделенных сумм"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

30.12.2025

33 08

1.2.34.

Контрольная точка"Заключено

854 социальных контрактов на

осуществление индивидуальной

предпринимательской

деятельности (самозанятости) в

пределах выделенных сумм по

итогам 2025 года"

Отчет Отчет о

количестве заключенных

контрактов

-

Брагина Е.В.

30.12.2025

08 36

1.2.35.

Контрольная точка"Заключено Отчет о заключенных

-

Брагина Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

450 социальных контрактов на

ведение личного подсобного

хозяйства в пределах выделенных

сумм контракта по итогам 2025

года"

контрактахмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка" Заключено

585 социальных контрактов на

осуществление иных

мероприятий по преодолению

трудной жизненной ситуации с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям в пределах

выделенных сумм контракта по

итогам 2025 года"

Отчет о заключенных

социальных контрактах

-

Брагина Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

 

-

Батраков Д.В.

02.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

 

-

Батраков Д.В.

08.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Утвержден  

-

Батраков Д.В.

14.02.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

 

-

Батраков Д.В.

05.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

 

-

Батраков Д.В.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "Семьи

охвачены мерами поддержки в

рамках региональных программ

по повышению рождаемости"

Предоставление

субсидии в 2025-2030

годах из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации, в которых по

итогам 2023 года

значение суммарного

коэффициента

рождаемости ниже

среднероссийского, на

Батраков Д.В.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализацию

региональных программ

по повышению

рождаемости. Результат

направлен на улучшение

демографической

ситуации в 41 регионе за

счет дополнительных

мер государственной

поддержки семей,

стимулирующих

рождение детей.

Мероприятия

региональных программ

определяются субъектом

Российской Федерации

самостоятельно, в рамках

перечня мероприятий

региональных программ,

утвержденных

Приложением 8 (10) к

государственной

программе "Социальная

поддержка граждан"

(постановление № 296 от

15 апреля 2014 г.)

 На территории

Ульяновской области

создается и будут

функционировать:
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

- группы

кратковременного

пребывания детей в

возрасте до трех лет из

студенческих семей и

комнат матери и ребенка

для указанных детей при

образовательных

организациях высшего

образования, в которых

один или оба родителя,

являющихся членами

студенческих семей,

обучаются по очной

форме;

-пункты проката

предметов первой

необходимости для

новорожденных из

молодых семей,

студенческих семей, а

также для

новорожденных,

имеющих единственного

родителя, ит.д.

-в женских

консультациях будут

созданы службы,

обеспечивающие

подготовку семьи к
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рождению ребенка,

патронаж в решении

жизненных ситуаций с

привлечением всех

инструментов

поддержки семьи, в том

числе в целях

профилактики

негативного выбора при

беременности;

так же будут

предоставляться:

 - единовременные

выплаты в размере не

менее 100 тыс. рублей

при постановке на учет

по беременности

женщине начиная с 1

января 2025 г.,

обучающейся по очной

форме обучения (*200

тыс.руб.)

-молодой семье с детьми

компенсации стоимости

найма жилого

помещения в размере не

менее половины

фактических расходов по

договору найма, но не

более предельной вели-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

чины, определяемой

субъектом Российской

Федерации, при

рождении начиная с 1

января 2025 г. первого

ребенка до исполнения

младшему ребенку

возраста 3 лет; оплата не

менее 75 процентов

фактических расходов по

договору найма, но не

более предельной вели-

чины, определяемой

субъектом Российской

Федерации, при

рождении начиная с 1

января 2025 г. второго и

последующих детей до

исполнения младшему

ребенку возраста 3 лет.

Компенсация

осуществляется при

отсутствии у супругов в

собственности жилого

помещения, пригодного

к проживанию, в

населенном пункте

проживания такой семьи.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены Указ Указ Губернатора

-

Батраков Д.В.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Ульяновской области "О

некоторых мерах,

способствующих

повышению уровня

рождаемости на

территории Ульяновской

области в 2025-2027

годах"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план закупок, ссылка на

ЕИС "Закупки"

-

Ануфриева Е.В.

10.04.2025

01 13

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2025 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

14.04.2025

03 09

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 1

квартал 2025 года"

Отчет об основных

целевых показателях

рождаемости и

дополнительных

показателях по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

21.04.2025

13 04

1.3.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

реестр

контрактов/договоров,

ссылка на ЕИС

-

Ануфриева Е.В.

30.04.2025

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

"Закупки"

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

товарные накладные,

акты выполненных работ

/ оказанных услуг,

ссылка на исполнение

контракта в ЕИС

"Закупки"

-

Ануфриева Е.В.

15.05.2025

04 06

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения,

ссылка на исполнение

контракта в ЕИС

"Закупки"

-

Ануфриева Е.В.

03.06.2025

05 14

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2 квартал 2025 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

14.07.2025

06 10

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 2

квартал 2025 года"

Отчет об основных

целевых показателях

рождаемости и

дополнительных

показателях по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

21.07.2025

14 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 3 квартал 2025 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

13.10.2025

10 11

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 3

квартал 2025 года"

Отчет Отчёт об

основных целевых

показателях рождаемости

и дополнительных

показателях по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Батраков Д.В.

08.12.2025

11 12

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении плановых (целевых)

показателей региональной

программы повышения

рождаемости за 2025 год"

Отчет об основных

целевых показателях

рождаемости и

дополнительных

показателях по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

30.12.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Батраков Д.В.

19.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2026 год"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

13.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 1

квартал 2026 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2 квартал 2026 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 2

квартал 2026 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 3 квартал 2026 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

12.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 3

квартал 2026 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Батраков Д.В.

14.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении плановых (целевых)

показателей региональной

программы повышения

рождаемости за 2026 год"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Батраков Д.В.

22.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2027 год"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 1

квартал 2027 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2 квартал 2027 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

12.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 2

квартал 2027 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 3 квартал 2027 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

12.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 3

квартал 2027 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

-

Афанасьева Е.В.

13.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательствах принятых

в целях их достижения

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.41.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Предоставлен

предвари тельный отчет о

достижении плановых (целевых)

показателей региональной

программы повышения

рождаемости за 2027 год"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Батраков Д.В.

21.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.45.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о достижении

-

Афанасьева Е.В.

12.04.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет за 1 квартал 2028 года" значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 1

квартал 2028 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.47.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2 квартал 2028 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

12.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.48.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 2

квартал 2028 года "

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.49.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 3 квартал 2028 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

-

Афанасьева Е.В.

12.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в целях их достиженияточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.50.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении плановых

(целевых) показателей

региональной программы

повышения рождаемости за 3

квартал 2028 года"

Отчет основные целевые

показатели рождаемости

и дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

-

Афанасьева Е.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.51.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

13.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.52.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.53.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.54.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.55.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.56.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.57.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.58.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Основные

-

Афанасьева Е.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предварительный отчет о

достижении плановых (целевых)

показателей региональной

программы повышения

рождаемости за 2028 год"

целевые показатели

рождаемости и

дополнительные

показатели по

повышению

рождаемости

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.59.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Афанасьева Е.В.

21.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.60.

Контрольная точка"Контрольная

точка Предоставлен отчет за 1

квартал 2029 года"

Отчет о достижении

значения исполнения

субсидий и

обязательствах принятых

в целях их достижения

-

Афанасьева Е.В.

12.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.61.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Батраков Д.В.

12.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.62.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.63.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.64.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.65.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.66.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.67.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.68.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Батраков Д.В.

21.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.69.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Батраков Д.В.

12.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.70.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.71.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.72.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.73.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.74.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Батраков Д.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.75.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Батраков Д.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Многодетная семья

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей",

Влияние на достижение (процентов)

1

Семьи охвачены мерами

поддержки в рамках

региональных программ

по повышению

рождаемости

25,00 50,00 75,00

2

Граждане получили

государственную

социальную помощь на

основании социального

контракта с

приоритетным

предоставлением

многодетным семьям

50,00 0,00 50,00

3

Многодетные семьи

обеспечены

региональными мерами

поддержки

25,00 50,00 75,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


